


NEMZETKÖZI ATOMERŐMŰ-BERUHÁZÁSOK: ELSZÁLLÓ KÖLTSÉGEK



A MŰLT ELRETTENTŐ TAPASZTALATAI

Az 1966 és 1996 között az Egyesült Államokban épült 75 erőműnél a tényleges beruházási költségek rendre többszörösen, átlagosan közel 3-szorosan meghaladták az eredetileg tervezettet.





EGY MAI TANULSÁGOS PÉLDA

A finnországi Olkiluoto szigeten működő atomerőmű III. blokkjának építése 2005-ben kezdődött, s 9 éves csúszással, 2018-ban fejeződhet be. A várható költségtúllépés a korábbi trendet követi.



PAKS II MIÉRT LENNE KIVÉTEL?

Mi okunk lenne feltételezni, hogy a tervezett magyarországi beruházás másképpen fog viselkedni, mint a korábbi projektek? Ha csak a historikusan jellemző költségtúllépés felével számolunk, akkor is brutális végösszeg adódik.



CSAK A KÜLÖNBÖZET TÖBB MINT 4 ÉVRE FEDEZNÉ AZ ÖSSZES CSALÁDTÁMOGATÁST.

